Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración
1			**1**	**Proyecto**	**15.75 sem.?**
2			**1.1**	**Planificación**	**1 sem?**
3			1.1.1	Alcance y objetivos generales	0.2 sem.?
4			1.1.2	Requerimientos iniciales	0.2 sem.?
5			1.1.3	Arquitectura base del sistema	0.2 sem.?
6			1.1.4	Backlog inicial priorizado	0.2 sem.?
7			1.1.5	Configuración del entorno de desarrollo	0.2 sem.?
8			**1.2**	**Ciclo de vida Iterativo**	**12.98 sem.?**
9			**1.2.1**	**Iteracion 1**	**3.98 sem.?**
10			1.2.1.1	Configuración de base de datos	3.95 sem.?
11			1.2.1.2	Autenticación y gestión de usuarios	3.95 sem.?
12			1.2.1.3	Estructura backend	3.95 sem.?
13			1.2.1.4	Interfaces iniciales	3.95 sem.?
14			1.2.1.5	Primer prototipo funcional	0 sem.
15			**1.2.2**	**Iteración 2**	**4.6 sem.?**
16			1.2.2.1	Desarrollo de módulos principales	4.6 sem.?
17			1.2.2.2	Integración de servicios externos (si aplica)	4.6 sem.?
18			1.2.2.3	Lógica de negocio avanzada	4.6 sem.?
19			1.2.2.4	Pruebas funcionales intermedias	4.6 sem.?



Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración
20			1.2.2.5	Segundo prototipo funcional	0 sem.
21			**1.2.3**	**Iteración 3**	**4.58 sem.?**
22			1.2.3.1	Optimización de rendimiento	4.55 sem.?
23			1.2.3.2	Corrección de errores	4.55 sem.?
24			1.2.3.3	Pruebas integrales	4.55 sem.?
25			1.2.3.4	Pruebas de usuario	4.55 sem.?
26			1.2.3.5	Ajustes finales	4.55 sem.?
27			1.2.3.6	Prototipo Final	0 sem.
28			**1.3**	**Fase de Despliegue**	**1 sem?**
29			1.3.1	Configuración del entorno de producción	0.2 sem.?
30			1.3.2	Migración y configuración de base de datos	0.2 sem.?
31			1.3.3	Pruebas en ambiente real	0.2 sem.?
32			1.3.4	Verificación de estabilidad	0.2 sem.?
33			1.3.5	Se asegura que el sistema quede completamente operativo	0.2 sem.?
34			**1.4**	**Fase de Documentación y Cierre**	**0.95 sem.?**
35			1.4.1	Documentación técnica	0.95 sem.?
36			1.4.2	Manual de usuario	0.95 sem.?
37			1.4.3	Documentación de arquitectura	0.95 sem.?
38			1.4.4	Informe final del proyecto	0.95 sem.?

semana -2	semana -1	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	2º trimestre semana 6	semana 7	semana 8

Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea
1			**1**	**Proyecto**
2			**1.1**	**Planificación**
3			1.1.1	Alcance y objetivos generales
4			1.1.2	Requerimientos iniciales
5			1.1.3	Arquitectura base del sistema
6			1.1.4	Backlog inicial priorizado
7			1.1.5	Configuración del entorno de desarrollo
8			**1.2**	**Ciclo de vida Iterativo**
9			**1.2.1**	**Iteracion 1**
10			1.2.1.1	Configuración de base de datos
11			1.2.1.2	Autenticación y gestión de usuarios
12			1.2.1.3	Estructura backend
13			1.2.1.4	Interfaces iniciales
14			1.2.1.5	Primer prototipo funcional
15			**1.2.2**	**Iteración 2**
16			1.2.2.1	Desarrollo de módulos principales
17			1.2.2.2	Integración de servicios externos (si aplica)
18			1.2.2.3	Lógica de negocio avanzada
19			1.2.2.4	Pruebas funcionales intermedias



Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea
20			1.2.2.5	Segundo prototipo funcional
21			**1.2.3**	**Iteración 3**
22			1.2.3.1	Optimización de rendimiento
23			1.2.3.2	Corrección de errores
24			1.2.3.3	Pruebas integrales
25			1.2.3.4	Pruebas de usuario
26			1.2.3.5	Ajustes finales
27			1.2.3.6	Prototipo Final
28			**1.3**	**Fase de Despliegue**
29			1.3.1	Configuración del entorno de producción
30			1.3.2	Migración y configuración de base de datos
31			1.3.3	Pruebas en ambiente real
32			1.3.4	Verificación de estabilidad
33			1.3.5	Se asegura que el sistema quede completamente operativo
34			**1.4**	**Fase de Documentación y Cierre**
35			1.4.1	Documentación técnica
36			1.4.2	Manual de usuario
37			1.4.3	Documentación de arquitectura
38			1.4.4	Informe final del proyecto